GreenLand

FARO

Que ningún proyecto navegue a ciegas

Documento para leer y compartir · Versión 1.0 (borrador) · GreenLand · Propuesta de piloto de PMO360 · Presenta: [Tu nombre]

En una frase

> Un faro no evita la tormenta: evita que naveguemos a ciegas. FARO propone una forma de que cada proyecto tenga **una sola versión confiable**, que **las decisiones lleguen a tiempo**, que **los datos se puedan defender** y que **todo esto dure**, y pide **90 días con 3 a 4 proyectos** para probarlo.

PMO360 y FARO: un solo hilo

	Qué es	Qué significa
PMO360	El nombre de la plataforma («Control integral de Proyectos»)	El **360** es la vuelta completa: una luz que gira para que ninguna zona del portafolio quede en la sombra, sin puntos ciegos.
FARO	El marco para explicarla y adoptarla	Cuatro pasos (F-A-R-O), **cada uno un cuarto de vuelta**: 4 × 90° = 360°. «Un faro no evita la tormenta: evita que naveguemos a ciegas».

PMO360 es la luz; FARO es cómo la mantenemos encendida.

La pregunta de fondo

En cualquier reunión de proyectos se repiten tres preguntas: **¿cómo vamos? ¿quién decide eso? ¿de dónde salió ese número?** Cuando cada una tiene más de una respuesta posible, se decide con mapas distintos y, a veces, tarde. [Ajustar a la realidad de GreenLand antes de distribuir.]

FARO en cuatro pasos

	Paso	Qué resuelve	Lo que la plataforma ya hace
F	**Fuente única** Ver con claridad · ¼ de vuelta	Cada proyecto cuenta su propia versión	Semáforo calculado con cuatro dimensiones (cronograma, costo, riesgos y cambios): manda la peor. Si falta información, muestra «Sin datos» en vez de un verde sin verificar.
A	**Alerta a tiempo** Avisar antes de la roca · ½ vuelta	Las decisiones se enteran tarde	Tablero «Requiere decisión»; correo inmediato a quien debe decidir cuando un cambio pasa a aprobación; resumen diario; informe gerencial de una página cada lunes a las 7:30 a. m.
R	**Respaldo** Que el dato resista la tormenta · ¾ de vuelta	Un dato sin dueño ni historial no se defiende	Permisos por rol aplicados en la base de datos (la interventoría no ve costos); registro de cambios; reglas y supuestos documentados; casi 800 comprobaciones automáticas.
O	**Operación que escala** Mantener la luz encendida · vuelta completa (360°)	Todo depende de una persona o de un Excel	Base de datos estándar (Postgres); instalación en un solo archivo; documentación; límites técnicos conocidos y documentados.

GreenLand

Qué es y qué no es

FARO es	FARO no es
Una forma de ver, avisar, respaldar y sostener la información de los proyectos.	Un reemplazo del criterio del gerente o del director.
Una propuesta para probar con pocos proyectos y medir.	Una promesa de ahorros: hoy no existen cifras de ahorro de horas, porque nunca se midió.
Una plataforma que sigue nuestras reglas (aprobaciones, interventoría, cambios y contratos).	Una certificación de seguridad ni un sistema probado con datos reales.

Lo que pedimos: un piloto de 90 días

Alcance: 3 a 4 de los 12 proyectos. **Duración:** 90 días. **Condición:** criterios de éxito acordados **antes** de empezar.

Qué mediremos

Medida	Cómo se mide	Línea base
Tiempo de preparar el informe semanal	Cronometrar por proyecto, semana a semana	Se toma en las 2 primeras semanas con el método actual
Antigüedad de decisiones pendientes	Días entre que la decisión queda pendiente y se resuelve (la plataforma ya calcula los días en aprobación de los cambios)	Lista de pendientes al inicio del piloto
Datos incorrectos hallados	Diferencias entre la fuente actual y la plataforma, contadas y clasificadas	Cero hallazgos registrados hoy: se crea
Puntualidad de los reportes semanales	Proyectos con reporte enviado en la semana (la plataforma marca «Sin reporte de la semana»)	Primera semana del piloto
Percepción	Encuesta de 3 preguntas a gerentes y directores: claridad, utilidad y confianza	Encuesta inicial

> NOTA Los umbrales para decidir al final (seguir, ajustar o parar) **no se fijan aquí**: se acuerdan con la dirección antes de empezar, para no inventar metas.

Condiciones previas al piloto

- Definir la **región** donde se guardan los datos y su **confidencialidad**, con Jurídica (incluido el tratamiento de datos personales de los usuarios).
- Pasar el servicio de alojamiento a un **plan apto para uso comercial** y calcular el costo real de operación.
- Recomendable: una **revisión de seguridad independiente** antes de cargar datos reales.
- Nombrar a **una persona responsable** del piloto y un segundo apoyo.
- Definir usuarios y roles de los proyectos elegidos.

Lo que declaramos de frente

- Hasta hoy la plataforma se probó **solo con datos ficticios**.
- **No existen cifras de ahorro de horas**: nunca se midió. El piloto crea esa línea base.
- El **costo de operación aún no está calculado**, y el alojamiento actual es de uso no comercial.

- Hay **límites técnicos conocidos** (por ejemplo, 500 riesgos por importación, 1.000 filas por lista, 2 tareas programadas y 60 segundos por ejecución). Para 12 proyectos no son un obstáculo; se documentan para saber cuándo lo serían.
- No se hizo una **comparación con software comercial**; puede incluirse en el piloto.

Siguientes pasos

Paso	Responsable	Cuándo
Elegir los 3 o 4 proyectos del piloto	[por definir]	Semana 0
Acordar medidas y criterios de éxito	[por definir]	Semana 0
Resolver región, confidencialidad y plan de alojamiento	[por definir]	Antes de cargar datos reales
Tomar la línea base (2 primeras semanas)	[por definir]	Semanas 1 a 2
Revisión intermedia con la dirección	[por definir]	Día 45 aprox.
Decisión final: seguir, ajustar o parar	[por definir]	Día 90