GreenLand

PMO360 · Módulos de cada proyecto (elementos 7 a 28)

Gestión del proyecto (filas blancas) y Obra (filas verdes) · Quién lo diligencia, qué permite y qué aporta

Menú del proyecto → Gestión del proyecto / Obra
Capturas: figuras de la guía rápida

#	Módulo	Qué es y qué permite	Quién lo diligencia	Qué aporta	Fig. guía
7	**Actividades** Gestión	Tablero Kanban del proyecto: qué hacer, responsable, fecha límite y estado (Por hacer, En curso, Bloqueada, Hecha). Se pueden ligar a un riesgo o a la EDT.	Gerente, administrador, director general y analista PMO asignan; cada responsable mueve las suyas	Cada responsable sabe qué le toca; el avance del equipo es visible	5
8	**Acta de constitución** Gestión	Propósito, alcance, supuestos, restricciones y firmas (quién y cuándo).	Gerente o administrador	Punto de partida acordado y firmado	8
9	**Valor ganado** Gestión	SPI, CPI, variaciones y estimaciones al terminar (EAC, ETC, VAC, TCPI) con historial. En proyectos de obra se calcula solo.	Gerente, administrador o analista PMO	Una medida común del desempeño en tiempo y costo	6
10	**Interesados** Gestión	Poder e interés (1 a 5), estrategia calculada, correo y teléfono; reutiliza contactos del directorio.	Gerente o administrador	Comunicación con criterio; datos de contacto una sola vez	9–10
11	**EDT** Gestión	El proyecto dividido en entregables (1, 1.1, 1.2.1…), con responsable y estado.	Gerente o administrador	Base común para presupuesto y cronograma	11
12	**Riesgos** Gestión	Probabilidad × impacto, nivel (Crítico, Alto, Medio, Bajo), matriz, estrategia y plan; importa desde Excel.	Gerente o administrador	Un riesgo crítico activo pone el proyecto en rojo	12
13	**Control de cambios** Gestión	Flujo por fases; el nivel (Menor, Moderado, Crítico) lo calcula la plataforma según el impacto en costo. Aprobación por nivel.	Gerente o administrador registra; aprueba el gerente (menor) o el director general (moderado y crítico)	Ningún cambio de costo o plazo se aprueba fuera del flujo; la línea base se versiona	13–15
14	**Reporte semanal** Gestión	Indicadores de gestión con meta y tendencia; un reporte por semana con foto histórica; hitos, reuniones con acta y satisfacción del patrocinador.	Gerente, administrador o analista PMO	Reportes comparables semana a semana	16–17
15	**Documentos** Gestión	Planos, contratos, actas e informes con todas sus versiones; se define cuáles ve la interventoría.	Gerente, administrador y supervisor	Un único repositorio, sin versiones perdidas	18–19
16	**Cierre y lecciones** Gestión	Acta de entrega (los cambios sin resolver bloquean el cierre) y registro de lecciones aprendidas.	Gerente o administrador	El aprendizaje queda disponible para proyectos futuros	20
17	**Presupuesto y costos** Obra	Capítulos, partidas, costos indirectos (A.I.U.: administración, imprevistos, utilidad e impuestos si aplican), línea base de costo (BAC), gasto real mensual y Curva S.	Gerente o administrador (el supervisor consulta)	Costo planificado y real comparables en una sola vista	21–22
18	**Adicionales de obra** Obra	Trabajos no contemplados en la EDT original o añadidos durante la ejecución, ligados a un cambio; quedan aprobados cuando el cambio se aprueba y no modifican el BAC por sí solos.	Gerente o administrador	Lo sobrevenido, separado y trazable frente a lo original	23–24
19	**Balance de costos** Obra	Por capítulo y adicional: presupuesto con su parte de A.I.U. frente a lo contratado y facturado; saldo, sobrecontratación y contratos sin asignar.	Gerente o administrador; los demás roles de obra consultan	Cada contrato y su efecto sobre la «bolsa» de cada capítulo	25
20	**Control de costos** Obra	Corte a corte: invertido, por invertir y proyectado (EAC calculado), con variación frente al corte anterior y a la línea base; y el mismo control por capítulo.	Se alimenta de valor ganado; consultan gerente, director y analista	La evolución del costo, sin cifras escritas a mano	26
21	**Cronograma y avance** Obra	Tareas con semana de inicio, duración y peso (suman 100 %); Gantt; avance reportado y avance verificado.	Gerente crea tareas; supervisor reporta avance; interventoría lo verifica	Avance físico medido y comparado con el plan	27
22	**Contratos y pagos** Obra	Contratos, anticipo (máx. 20 %), actas de pago (bruto, amortización, retención, neto) y evolución de pagos. Registra y calcula; no ejecuta pagos.	Gerente o administrador registra; el director general aprueba los contratos	Lo contratado, facturado y por amortizar siempre visible; cada contrato se reparte entre capítulos	28–29
23	**Bitácora de obra** Obra	Registro diario: clima, personal, actividades, retrasos, incidentes, materiales y fotos. El avance diario se suma al cronograma.	Supervisor (también gerente e interventoría)	Costo, tiempo, contratos y obra conectados	30–32
24	**Procesos de contratación** Obra	Invitaciones a ofertar, una oferta por oferente y ronda, y comparativo con puntaje (precio, cualitativo y total). Al adjudicar se registra el contrato. La interventoría no lo ve.	Gerente o administrador; el equipo del proyecto consulta	Contratar con criterios comparables y trazables	36–37
25	**Novedades de campo** Obra	Hechos de un contrato desde obra, con hasta 3 fotos; la gerencia los aplica o los descarta (con motivo). Acta de inicio, suspensión y reinicio actualizan el contrato.	Supervisor, gerente e interventoría registran; gerente o administrador revisan	Lo que pasa en obra llega al contrato, con evidencia	38
26	**RAIZ (Registro de Aliados e Información centraliZada)** Administración	Maestro único de contratistas, proveedores, consultores e interventores, con sus documentos, los contratantes y las plantillas de documentos. Cada proyecto solo ve sus contratos.	Administrador, director general y gerentes editan terceros; ven también analista PMO y finanzas	Cada aliado se escribe una sola vez para todos los proyectos	33–34, 40
27	**Contratos: ruta, pólizas y documentos Word** Obra	Nueve etapas con semáforo (plazo, asamblea, pólizas, documentos del contratista, compromisos), modificaciones firmadas y generación de documentos Word desde plantillas.	Gerente o administrador; el director general aprueba	Alertas antes del vencimiento y documentos sin reescribir datos	35, 39
28	**Acerca de FARO** Ayuda	Qué significa PMO360, los cuatro pasos de FARO (Fuente única, Alerta a tiempo, Respaldo, Operación que escala), su origen y los límites declarados.	Todos los roles	Un lenguaje común para explicar y adoptar la plataforma	41

Todos los módulos alimentan el mismo dato: el tablero del portafolio, el informe gerencial y las exportaciones a Excel y PDF salen de aquí. Los módulos de Obra aparecen solo si el proyecto tiene área de obra. Si un módulo no aparece en tu menú, tu rol no lo necesita o no tiene permiso.