Mapa de proceso PMO360

Nov. 2026 · Borrador para revisión
Los datos de la plataforma son ficticios hasta el piloto

Ciclo de vida del proyecto, paquetes de trabajo, módulos, roles y puntos de decisión · Control integral de Proyectos · GreenLand · Versión resumida · Matriz de carriles

ETAPA 1 Inicio	ETAPA 2 Planeación	ETAPA 3 Contratación	ETAPA 4 Ejecución	ETAPA 5 Seguimiento y control	ETAPA 6 Cierre

Gestión del proyecto

- **Acta de constitución** ◆ — Propósito, alcance y firmas
- **EDT** — El proyecto en entregables
- **Control de cambios** ◆ — Solicitudes y aprobación por nivel
- **Cierre y lecciones** ◆ — Acta de entrega y aprendizaje
- **Riesgos** — Puntaje y plan de respuesta

Obra: costo y tiempo

- **Presupuesto y costos** ◆ — Capítulos, A.I.U., adicionales y línea base
- **Cronograma y avance** — Tareas con peso, Gantt y avance
- **Balance de costos** — Presupuestado frente a contratado
- **Valor ganado** — SPI, CPI y proyecciones
- **Control de costos** — Invertido, por invertir, proyectado

Contratación y RAIZ

- **RAIZ · Registro de Aliados** — Maestro único de aliados
- **Procesos de contratación** ◆ — Ofertas por ronda y comparativo
- **Contratos y pagos** ◆ — Ruta de 9 etapas, pólizas y pagos

Campo e interventoría

- **Bitácora de obra** — Registro diario con fotos
- **Novedades de campo** ◆ — Hechos de obra con foto
- **Interventoría** ◆ — Conceptos, hallazgos e informes

Control y administración

- **Semáforo del proyecto** — La peor de cuatro señales
- **Requiere decisión y alertas** — Quién decide y cuándo se entera

Quién puede qué

- **Administrador (AD)** — Todo: usuarios, parámetros y estructura
- **Director general (DI)** — Aprueba contratos, anticipos y cambios moderados y críticos
- **Analista PMO (AN)** — Consolida, evalúa cambios y mantiene los tableros
- **Gerente de proyecto (GE)** — Gestiona su proyecto; aprueba cambios menores y adjudica
- **Patrocinador (PA)** — Firma el acta y los cambios de más de 5 %
- **Finanzas (FI)** — Ve presupuesto, contratos y pagos
- **Supervisor de obra (SU)** — Registra bitácora, fotos y avance de obra
- **Interventoría (IN)** — Conceptúa y verifica; no aprueba
- **Consulta (CO)** — Solo lectura

Puntos de decisión ◆

- ◆ **Acta de constitución** · GE · PA: Firman el gerente y el patrocinador
- ◆ **Presupuesto y costos** · GE: Aprueba la línea base de costo
- ◆ **Control de cambios** · GE · DI · PA: Menor: gerente. Moderado y crítico: director general. Más de 5 % del presupuesto: también el patrocinador
- ◆ **Procesos de contratación** · GE: Adjudica la oferta ganadora (habilitada y con valor)
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Aprueba los contratos nuevos
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Autoriza el anticipo (máximo 20 %, con su motivo)
- ◆ **Novedades de campo** · GE · AD: Aplica o descarta cada novedad (descartar exige motivo)
- ◆ **Interventoría** · AD · DI: Asigna la interventoría a cada contrato
- ◆ **Cierre y lecciones** · GE · AD: Cierra el proyecto; los cambios sin resolver lo bloquean. Solo el administrador lo reabre

Cómo leerlo

- ◆ Punto de decisión
- AD Decide o aprueba
- AD Registra o trabaja
- → El dato pasa de un módulo a otro