Mapa de proceso PMO360

Nov. 2026 · Borrador para revisión
Los datos de la plataforma son ficticios hasta el piloto

Ciclo de vida del proyecto, paquetes de trabajo, módulos, roles y puntos de decisión · Control integral de Proyectos · GreenLand · Versión resumida · Matriz de carriles

	ETAPA 1 Inicio	ETAPA 2 Planeación	ETAPA 3 Contratación	ETAPA 4 Ejecución	ETAPA 5 Seguimiento y control	ETAPA 6 Cierre
Gestión del proyecto	**Acta de constitución** ◆ Propósito, alcance y firmas	**EDT** El proyecto en entregables	**Control de cambios** ◆ Solicitudes y aprobación por nivel			**Cierre y lecciones** ◆ Acta de entrega y aprendizaje
		Riesgos Puntaje y plan de respuesta				
Obra: costo y tiempo		**Presupuesto y costos** ◆ Capítulos, A.I.U., adicionales y línea base				
		Cronograma y avance Tareas con peso, Gantt y avance				
			Balance de costos Presupuestado frente a contratado	**Valor ganado** SPI, CPI y proyecciones	**Control de costos** Invertido, por invertir, proyectado	
Contratación y RAIZ			**RAIZ · Registro de Aliados** Maestro único de aliados			
			Procesos de contratación ◆ Ofertas por ronda y comparativo			
			Contratos y pagos ◆ Ruta de 9 etapas, pólizas y pagos			
Campo e interventoría				**Bitácora de obra** Registro diario con fotos		
				Novedades de campo ◆ Hechos de obra con foto		
				Interventoría ◆ Conceptos, hallazgos e informes		
Control y administración			**Semáforo del proyecto** La peor de cuatro señales	**Requiere decisión y alertas** Quién decide y cuándo se entera		

Quién puede qué

Administrador (AD)
Todo: usuarios, parámetros y estructura

Director general (DI)
Aprueba contratos, anticipos y cambios moderados y críticos

Analista PMO (AN)
Consolida, evalúa cambios y mantiene los tableros

Gerente de proyecto (GE)
Gestiona su proyecto; aprueba cambios menores y adjudica

Patrocinador (PA)
Firma el acta y los cambios de más de 5 %

Finanzas (FI)
Ve presupuesto, contratos y pagos

Supervisor de obra (SU)
Registra bitácora, fotos y avance de obra

Interventoría (IN)
Conceptúa y verifica; no aprueba

Consulta (CO)
Solo lectura

Puntos de decisión ◆

- ◆ **Acta de constitución** · GE · PA: Firman el gerente y el patrocinador
- ◆ **Presupuesto y costos** · GE: Aprueba la línea base de costo
- ◆ **Control de cambios** · GE · DI · PA: Menor: gerente. Moderado y crítico: director general. Más de 5 % del presupuesto: también el patrocinador
- ◆ **Procesos de contratación** · GE: Adjudica la oferta ganadora (habilitada y con valor)
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Aprueba los contratos nuevos
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Autoriza el anticipo (máximo 20 %, con su motivo)
- ◆ **Novedades de campo** · GE · AD: Aplica o descarta cada novedad (descartar exige motivo)
- ◆ **Interventoría** · AD · DI: Asigna la interventoría a cada contrato
- ◆ **Cierre y lecciones** · GE · AD: Cierra el proyecto; los cambios sin resolver lo bloquean. Solo el administrador lo reabre

Cómo leerlo

- ◆ Punto de decisión
- AD Decide o aprueba
- AD Registra o trabaja
- → El dato pasa de un módulo a otro