PMO360 · Referencia rápida

Control integral de Proyectos · Cara 1: moverte por la plataforma

Ayuda: menú izquierdo → **Ayuda**
Dudas: escríbeme a [correo / teléfono]

1 Ingresar

- Abre **[dirección web]** en tu navegador.
- Escribe tu **correo** y tu **contraseña** y pulsa **Ingresar**.
- ¿No entras? Revisa que el correo no tenga espacios; si sigue, escríbeme.

2 Lo primero que ves

Ves todo el portafolio	**Tablero de control** (todos los proyectos y su semáforo)
Trabajas en proyectos	**Mi trabajo** (tus actividades y tus proyectos)

Desde cualquier pantalla, el menú izquierdo te lleva a lo demás. En el celular, se abre con ☰.

3 El menú izquierdo

- **Espacio de trabajo:** Tablero, Mi trabajo, Ayuda, Acerca de FARO, Mapa de proceso.
- **Proyectos:** elige uno y aparecen sus módulos.
- **Gestión del proyecto:** Actividades, Acta, Valor ganado, Interesados, EDT, Riesgos, Cambios, Reporte semanal, Documentos, Cierre (cara 2).
- **Obra:** Presupuesto, Balance de costos, Control de costos, Cronograma, Contratos y pagos, Bitácora (cara 3); Procesos de contratación y Novedades de campo (cara 4).
- **Administración:** según tu rol; **RAIZ** es el maestro de aliados (cara 4).

4 El semáforo del proyecto

- **Verde:** en orden.
- **Amarillo:** alerta; conviene revisar.
- **Rojo:** requiere atención.

Toma la **peor de cuatro señales**: cronograma (SPI), costo (CPI), riesgo más alto y cambios pendientes. Por defecto: SPI y CPI desde 0,95 es verde; desde 0,85, amarillo; por debajo, rojo. Un riesgo o cambio crítico da rojo.

5 «Mi trabajo»: organizar tu día

- **Línea de tiempo:** tus pendientes con fecha, de las atrasadas (izquierda, rojo suave) a las futuras. La línea punteada es **HOY**; cada color es un proyecto.
- **Mis proyectos:** tarjetas para entrar a cada uno.
- **Tablero: Por hacer → En curso → Bloqueada → Hecha**. Arrastra la tarjeta (en el celular: «Mover a»). Si algo se traba, pásala a **Bloqueada**.
- Una actividad está **Vencida** si pasó su fecha límite y no está hecha.

6 Entrar a un proyecto

- Lista **Proyectos** del menú, o clic en su tarjeta.
- **Excel / PDF** arriba: Informe gerencial de una página.
- ¿Un módulo no aparece? No es error: tu rol no lo necesita o no tiene permiso.
- Recorrer no cambia nada. Guarda solo cuando registres datos.

7 Indicadores clave

SPI	Cronograma: 1,00 = según plan; menos de 1 = atraso.
CPI	Costo: 1,00 = según presupuesto; menos de 1 = sobrecosto.
BAC	Presupuesto aprobado (línea base).

El signo **?** junto a cada indicador lo explica.

8 Actividades ≠ tareas del proyecto

El tablero de **Actividades** reparte el trabajo diario: quién, qué y para cuándo. **No crea** EDT, capítulos ni tareas del cronograma, ni mueve avance, valor ganado o semáforo.

EDT = entregables · **Presupuesto** = capítulos y partidas · **Cronograma** = tareas con peso. «Hecha» **no actualiza** el avance: ese se registra en Cronograma o Bitácora.

9 Si tienes dudas o algo falla

Ayuda (menú izquierdo): glosario de siglas y una guía de diligenciamiento por módulo. Si algo falla, envíame una **captura de pantalla** y una frase: qué esperabas y qué viste. Me interesa tu opinión: qué te quedó claro, qué te confundió y qué echaste de menos.

1 Interesados

- Poder e interés de **1 a 5**; la **influencia** es poder × interés.
- La **estrategia** se calcula sola (Gestionar de cerca, Mantener satisfecho, Mantener informado).
- Al agregar uno, **reutiliza un contacto del directorio** (nombre, rol, correo y teléfono).

2 EDT

- El proyecto en entregables: **1, 1.1, 1.2.1…**; cada punto es un nivel más.
- Cada elemento tiene responsable y estado: **Pendiente, En curso o Completado**.
- Arma primero la EDT; el presupuesto puede crearse sobre ella.

3 Riesgos

- Puntaje = **probabilidad × impacto**: Crítico 15–25, Alto 8–14, Medio 4–7, Bajo 1–3.
- Estrategia: **evitar, mitigar, transferir o aceptar**. Estado: activo, materializado o cerrado.
- **Importar desde Excel** con vista previa.
- Un riesgo **crítico activo** pone el proyecto en rojo.

4 Control de cambios

Fases: Identificado → Radicado → En evaluación técnica y financiera → En análisis de impacto → **En aprobación** → Aprobado → En implementación → Cerrado.

Nivel	**Menor, Moderado o Crítico**: lo calcula la plataforma según el impacto en costo frente al presupuesto (BAC) o al valor del contrato; tú no lo eliges.
Quién decide	El **gerente** aprueba los menores; el **director general**, los moderados y críticos. Si supera el 5 %, firma también el patrocinador.
Al llenar	Costo en pesos (un ahorro lleva signo menos) y días (positivo suma plazo). Al aprobar, se ajusta la línea base.

5 Reporte semanal

- Tabla de **indicadores de gestión** (hitos, riesgos, cambios, reuniones con acta, satisfacción, reportes a tiempo) con su meta.
- **Nuevo reporte:** elige la semana, completa logros, alertas, decisiones requeridas y próximos hitos, y envíalo.
- Al enviar queda una **foto histórica** de los indicadores.
- Enlaces a **Hitos** y **Reuniones**.

6 Documentos

- Tipos: plano, contrato, acta, informe u otro.
- **Todas las versiones se conservan** (archivo hasta 50 MB y nota de qué cambió).
- Tú decides si la **interventoría** puede ver cada documento.

7 Cierre y lecciones

- El acta de entrega pide fecha y quién recibe.
- Los **cambios sin resolver bloquean** el cierre; los hitos vencidos avisan pero no lo impiden.
- Registra las **lecciones aprendidas** antes de cerrar (categoría, qué pasó y recomendación).

8 Acta de constitución

- Propósito, alcance, supuestos, restricciones y **firmas** (quién y cuándo).
- El presupuesto del acta es **solo referencia**: el que vale se aprueba en Presupuesto.

9 Valor ganado

- Mide tiempo y costo con **SPI y CPI**, variaciones y proyecciones (EAC, ETC, VAC, TCPI); ver cara 5.
- En **obra se calcula solo** con presupuesto aprobado, cronograma y gasto. Sin esos datos: **Registrar medición** (fecha de corte y BAC, PV, EV, AC); si ya hay una con esa fecha, se corrige.

! Cómo se conectan

Un **riesgo** o **cambio crítico** pone el semáforo en **rojo**. Un cambio aprobado ajusta la **línea base**. El cierre exige resolver los cambios y registrar lecciones.

PMO360 · Referencia rápida

Control integral de Proyectos · Cara 3: módulo de Obra

1 Presupuesto

- Capítulos y partidas; **costos indirectos (A.I.U.)**: administración, imprevistos, utilidad (más impuestos si aplican).
- **Adicionales de obra:** trabajos no contemplados en la EDT original o añadidos en la ejecución; se ligan a un cambio y cuentan al aprobarse. No son costos indirectos.
- **Importar CSV** carga partidas; **Agregar partida** una por una.
- **Línea base (BAC):** presupuesto aprobado; luego solo cambia con cambios aprobados.
- **Registrar gasto:** gasto real de cada mes.
- **Curva S:** punteada = planificado; continua = gastado.

2 Cronograma

- **Agregar tarea:** semana de inicio, duración y **peso** (suman 100 %).
- **Gantt:** barra oscura = avance; línea vertical = semana actual. Arrastra para mover; borde derecho, duración.
- **Avance reportado** (supervisor) vs **planificado a hoy**: si es menor, hay atraso.
- Escribe el avance de la tarea (0–100 %) y **Guardar**.

3 Contratos y pagos

- Una fila por contrato: asignado, facturado, % ejecutado, anticipo por amortizar, retención.
- **Asignación al presupuesto:** en el detalle, reparte el valor entre capítulos y adicionales.
- Clic en un contrato → **evolución de pagos**: cada acta con bruto, amortización, retención y **neto a pagar**.
- **Radicar acta:** fecha y valor bruto; lo demás se calcula.
- Retención: se libera al ejecutar el 100 %.
- La plataforma **registra y calcula; no ejecuta pagos**.

4 Balance y control de costos

- **Balance:** por capítulo, presupuesto (con A.I.U.) vs **contratado** y facturado; avisa si hay **sobrecontratación** o contratos sin asignar.
- **Control de costos:** por corte, **invertido, por invertir** y **proyectado (EAC)**, frente al corte anterior y a la línea base; también por capítulo.
- Rojo = se encarece.

5 Bitácora

- Una entrada por día: clima, personal, actividades, retrasos, incidentes, materiales.
- **Nueva entrada** → elige la **tarea del cronograma** y el avance de hoy: se suma a la tarea (máx. 100 %).
- Hasta 5 fotos de avance.
- Una entrada guardada **no se edita**: si hay error, deja un **comentario**.

6 Estados de un acta de pago

Radicada → **En revisión de interventoría** → (**Con observaciones**) → **Aprobada para pago**.

El **anticipo** lo autoriza el director general y nunca supera el 20 % del contrato; se amortiza en cada acta.

7 Orden recomendado

1. Presupuesto: partidas e indirectos; aprobar la línea base.
2. Cronograma: tareas con peso, ligadas a capítulos.
3. Contratos: registrar, asignar a capítulos y radicar actas.
4. Adicionales, balance y control de costos: revisar.
5. Bitácora: una entrada por día.

Con todo esto, el **valor ganado se calcula solo** (menú **Valor ganado**).

8 Quién hace qué (según el rol)

Gerente del proyecto	Presupuesto, adicionales, asignación de contratos, cronograma y actas.
Supervisor de obra	Avance de las tareas y entradas de bitácora.
Interventoría	Avance verificado, conceptos sobre las actas y comentarios en la bitácora.
Director general	Autoriza el anticipo de los contratos.

Recuerda: los proyectos del ejemplo tienen **datos ficticios**; guarda con cuidado: presupuesto aprobado, contratos y bitácora dejan registro de quién y cuándo.

1 RAIZ

Registro de **A**liados e **I**nformación centrali**Z**ada: cada contratista, proveedor, consultor o interventor se escribe **una sola vez** y se elige en cualquier proyecto.

- **Agregar tercero:** NIT o cédula (con o sin dígito; si lo escribes se comprueba), tipo y razón social.
- ¿Sin RUT? Usa **PEND-NOMBRE**: queda «Sin RUT» y el filtro los lista.
- Lo ven administrador, director, analista PMO, finanzas y gerentes. La interventoría no entra.

2 Ficha del tercero

- **Documentos** (RUT, cámara de comercio, seguridad social…): enlace a OneDrive o SharePoint y fecha de expedición.
- **Contratos de este tercero:** solo los de proyectos que puedes ver.
- **Contratantes** y **Plantillas de documentos** los edita el administrador o el director.

3 Ruta y semáforo del contrato

- **Nueve etapas:** de Preparación a Archivado; avanzas de una en una y, para devolver, escribes el motivo.
- El semáforo vigila etapa, plazo (con prórrogas y suspensiones firmadas), tope de asamblea, **pólizas**, **documentos del contratista** y compromisos.
- **Modificaciones:** solo las «firmadas» mueven la fecha fin; el valor cambia con un cambio aprobado.

4 Procesos de contratación

- Registra el proceso, invita y carga **una oferta por oferente y ronda**.
- **Precio** = 100 × menor valor de la ronda ÷ valor de la oferta. **Total** = precio × peso + cualitativo × (1 − peso); una oferta no habilitada no recibe total.
- Adjudica y registra el contrato desde el proceso. La interventoría no ve esta pantalla.

5 Novedades de campo

- Desde el celular: contrato, qué pasó, fecha y hasta **3 fotos**.
- La gerencia **aplica** o **descarta** (con motivo). Aplicar un acta de inicio, una suspensión o un reinicio actualiza el contrato; el resto queda como constancia.
- Una novedad nunca cambia el contrato por sí sola.

6 Documentos en Word

- En el contrato o en una modificación: **Generar documento (Word)**.
- Se llena una plantilla con los datos; lo que falta queda como **[POR COMPLETAR]** y puedes escribirlo antes de descargar.
- Las plantillas oficiales las sube el administrador o el director; el texto legal lo aporta Jurídica.

7 Quién hace qué

Gerente del proyecto	Registra contratos, procesos y ofertas; revisa novedades; genera documentos; edita terceros.
Supervisor e interventoría	Registran novedades de campo (la interventoría solo ve las suyas).
Director general	Aprueba contratos y anticipos; edita RAIZ, contratantes y plantillas.
Administrador	Igual que el director y administra usuarios y parámetros.

! Recuerda

Los datos de hoy son **ficticios**. La plataforma registra y calcula; **no ejecuta pagos** ni reemplaza la revisión jurídica.

1 Valor ganado: siglas y fórmulas

BAC	Presupuesto total aprobado (línea base de costo).
PV	Cuánto debería estar ejecutado a la fecha, según el cronograma.
EV	Valor del trabajo realmente ejecutado: avance físico real × BAC.
AC	Lo que realmente se ha gastado.
SPI	EV ÷ PV. 1,00 = a tiempo; menos de 1 = atraso; más de 1 = adelanto. Meta: 0,95 o más.
CPI	EV ÷ AC. 1,00 = según presupuesto; menos de 1 = se gasta de más. Meta: 0,95 o más.
SV, CV	SV = EV − PV; CV = EV − AC. Negativo: atraso o sobrecosto; positivo: adelanto o ahorro.
EAC	Costo estimado al terminar si el desempeño sigue igual: BAC ÷ CPI.
ETC, VAC	ETC = EAC − AC (falta por gastar); VAC = BAC − EAC (negativo: terminarás por encima del presupuesto).
TCPI	(BAC − EV) ÷ (BAC − AC): eficiencia necesaria de aquí en adelante. Meta: 1,10 o menos.

2 Tres avances

- **Físico:** EV ÷ BAC, o la suma de peso × avance de las tareas.
- **Planificado:** PV ÷ BAC.
- **Financiero:** gastado ÷ presupuesto.

Si el físico va por debajo del planificado, hay atraso; si el financiero supera al físico, se gasta de más.

3 Semáforo

● **Verde** en orden · ● **Amarillo** alerta · ● **Rojo** atención.

Peor de cuatro señales: SPI, CPI, riesgo más alto y cambios pendientes. Por defecto SPI y CPI: verde desde 0,95; amarillo desde 0,85; por debajo, rojo. Los umbrales se pueden cambiar en Parámetros.

4 Niveles y estados

Riesgo	Crítico 15–25 · Alto 8–14 · Medio 4–7 · Bajo 1–3
Cambio	Menor · Moderado · Crítico
Actividad	Por hacer → En curso → Bloqueada → Hecha
Acta de pago	Radicada → En revisión de interventoría → (Con observaciones) → Aprobada para pago

5 Cómo leer una Curva S y un Gantt

- **Curva S** (Presupuesto): acumulado por mes. **Punteada = planificado** (sale del cronograma); **continua = gastado**. Si la continua va por debajo, se ha gastado menos de lo planificado; si va por encima, más.
- **Gantt** (Cronograma): la parte **oscura** de cada barra es el avance y la **línea vertical** es la semana actual.

! Recuerda

- El valor ganado se calcula solo cuando hay presupuesto aprobado, cronograma y gasto.
- En **Control de costos**, lo proyectado es el EAC calculado (BAC × invertido ÷ valor ganado); rojo = se encarece.
- Las cifras de los ejemplos son **ficticias**.

PMO360 · Referencia rápida

Control integral de Proyectos · Cara 6: PMO360, FARO, mapa de proceso y ayuda

1 PMO360 es la luz; FARO es cómo la mantenemos encendida

El **360** es la vuelta completa: ver todo el portafolio, sin puntos ciegos. **FARO** explica la plataforma en cuatro pasos, y cada uno ilumina un cuarto de vuelta (4 × 90° = 360°). *Que ningún proyecto navegue a ciegas.*

F · Fuente única	Un solo lugar para estado, costo, contratos y riesgos; «Sin datos» en vez de un verde sin verificar.
A · Alerta a tiempo	«Requiere decisión», correo a quien decide, resumen diario e informe semanal.
R · Respaldo	Permisos por rol en la base de datos, registro de cambios y reglas escritas.
O · Operación que escala	Base estándar (Postgres), instalación en un archivo, documentación y límites declarados.

2 Lo que se propone

Un **piloto de 90 días** con 3 o 4 de los 12 proyectos, con criterios de éxito acordados con la dirección antes de empezar.

3 Lo que se declara de frente

- Hoy todos los datos son ficticios.
- No se citan cifras de ahorro: no existen.
- Falta calcular el costo de operación y una revisión de seguridad independiente.

4 Ayuda dentro de la plataforma

- El ícono **?** junto a un campo o indicador lo explica.
- **Ayuda** (menú): glosario y guía por módulo, con RAIZ, procesos y novedades.
- **Acerca de FARO** (menú): esta idea, su origen y sus límites.
- **Mapa de proceso** (menú): dónde encaja cada módulo (bloque 5).

5 Mapa de proceso: todo el ciclo en un plano

Qué muestra	Las seis etapas (Inicio, Planeación, Contratación, Ejecución, Seguimiento y control, Cierre), cinco paquetes de trabajo en filas de color, 26 módulos, 22 flujos de datos y 9 puntos de decisión ◆.
Cómo se usa	**Clic en un módulo:** qué hace, quién lo usa, de dónde recibe y a dónde entrega. **Ver como:** ilumina el mapa según un rol (decide, trabaja, consulta o no ve). **Ver todas las conexiones:** las 22 flechas.
Detalle	**Completo** (26 módulos) o **Resumido** (18 esenciales). **Panel de detalle:** en pantallas horizontales pequeñas está oculto por defecto para que el mapa se lea más grande; al elegir un módulo el detalle aparece al pie.
Imprimir	Tres láminas PDF al pie de la página: carriles completa (A2), carriles resumida (A3) y mapa de metro resumido (A3), este solo para imprimir.
Ojo	La etapa de cada módulo es una guía de uso, no una restricción.

6 Si tienes dudas o algo falla

Envíame una **captura de pantalla** y una frase: qué esperabas y qué viste. Dime también qué te confundió y qué echaste de menos.