FARO

Que ningún proyecto navegue a ciegas

Cuatro pasos para decidir con claridad, a tiempo y con respaldo

F — Fuente única

Ver con claridad

Cada proyecto cuenta su propia versión.

- Semáforo con 4 dimensiones: cronograma, costo, riesgos y cambios
- Sin información, dice «Sin datos», no un verde

A — Alerta a tiempo

Avisar antes de la roca

Las decisiones se enteran tarde.

- Tablero «Requiere decisión»
- Correo a quien decide e informe de una página cada lunes, 7:30 a. m.

R — Respaldo

Que el dato resista la tormenta

Un dato sin historial no se defiende.

- Permisos por rol aplicados en la base de datos
- Registro de cambios y casi 800 comprobaciones automáticas

O — Operación que escala

Mantener la luz encendida

Todo depende de una persona o de un Excel.

- Base de datos estándar; instalación en un archivo
- Límites técnicos documentados; sirven para 12 proyectos

LO QUE PEDIMOS

Piloto de 90 días · 3 a 4 de los 12 proyectos

LO QUE DECLARAMOS DE FRENTE

Solo datos ficticios hasta hoy · sin línea base de ahorro · costo por calcular