Origen y propósito de PMO360

Cómo leer este documento. [Hecho]: verificable en el repositorio o en la cuenta del proyecto. **[Decisión]**: tomada por el propietario. **[Hipótesis]**: razonamiento por confirmar con casos propios antes de presentarlo como cierto. **N1, N2, N3**: nivel de verificación de una fuente externa (N1 página del editor u oficial; N2 varias fuentes secundarias coincidentes; N3 fuente única o sin contrastar).

1. En una frase

PMO360 es una plataforma web donde la oficina de proyectos (PMO) de GreenLand ve en un solo lugar el estado, el costo, el plazo, los riesgos y los cambios de todos sus proyectos, sabe quién debe decidir qué y puede demostrar de dónde sale cada dato.

2. Cómo nació

Momento	Qué pasó	Base
Antes de octubre de 2026	El propietario, gerente de proyectos, reunió un libro de plantillas en Excel (acta de constitución, interesados, EDT, riesgos, cambios, reporte semanal, KPI y valor ganado, semáforo) y una metodología propia de control de cambios	[Hecho] citado en la especificación del proyecto §0 y §15; el libro no está en el repositorio
Hasta el 8 de octubre	Armó prototipos de una sola página: uno de gestión (PM Infraestructura) y uno de obra (presupuesto con curva S, cronograma, bitácora, contratos). Guardaban los datos solo en el navegador, sin usuarios ni servidor	[Hecho] artifacts de la cuenta
7–8 de octubre	Escribió la especificación técnica para llevarlo a una plataforma real con usuarios, roles y base de datos	[Hecho] documento del 7 oct; la especificación del proyecto
8–12 de octubre	Se construyó con un asistente de programación, sin que el propietario programara; 11 hitos más ampliaciones	[Hecho] historial de Git
10 de octubre	Recibió nombre y marca: **PMO360 · Control integral de Proyectos**	[Decisión]
11 de octubre	Se creó el marco FARO para explicarla y proponer un piloto	[Decisión]

En corto: **pasó de un libro de Excel y prototipos individuales a un sistema compartido, con usuarios, permisos y registro.**

3. Por qué: la necesidad

Lo que se puede afirmar con evidencia

- El universo actual es de **unos 12 proyectos** [Decisión/Hecho: dicho por el propietario el 11 oct]; la escala inicial de construcción fue de 6 proyectos y 6 usuarios.
- La información de gestión vivía en **hojas de Excel y prototipos locales** [Hecho]: el registro de riesgos de la Planta El Silencio llegó como un Excel con 41 riesgos, y la plataforma tuvo que aprender a importarlo.
- Una herramienta de un solo usuario **no sirve para aprobar, avisar ni dejar rastro** entre varias personas: por eso los roles, las aprobaciones por nivel y la auditoría son el núcleo de la versión 2.0 [Hecho] (§5 de la especificación).
- Lo que no se mide no se puede justificar: **no existen cifras de horas ahorradas ni evaluaciones previas** [Hecho: dicho por el propietario]. Por eso el piloto mide primero y no promete ahorros.

Lo que es hipótesis y el propietario debe confirmar con casos propios

Son los tres dolores sobre los que se armó FARO. Están formulados como escenas típicas, no como casos reales de GreenLand [Hecho: así lo declara la sección 17 de la especificación]:

1. **[Hipótesis]** Cada proyecto cuenta su propia versión del avance y la dirección decide con mapas distintos.
2. **[Hipótesis]** Hay decisiones (cambios, contratos) que esperan firma sin que nadie sepa en qué escritorio están.
3. **[Hipótesis]** Hay datos que no se pueden defender porque no tienen dueño ni historial.

Respaldo externo del problema general (no de GreenLand)

- Informe GAO-02-195 (2002) sobre la NASA: las lecciones de los proyectos no se identificaban, recopilaban ni compartían de forma rutinaria; barreras: falta de tiempo y miedo al castigo por errores [N1].
- Duffield y Whitty: de 522 respuestas, solo 11,7 % seguía el proceso de lecciones aprendidas de su organización [N2].
- No se usan cifras de «proyectos exitosos» de PMI o Standish: son antiguas y correlacionales.

4. Para qué: el propósito

Objetivo declarado en la especificación [Hecho, §1]: *una sola herramienta para que la PMO controle el portafolio completo y baje, en pocos clics, hasta el detalle de un proyecto o de una obra.* Plataforma **gerencial, no de residencia de obra**.

Propósito	Cómo lo cumple hoy [Hecho]
Ver el portafolio sin puntos ciegos	Tablero de control con semáforo calculado (el peor de plazo, costo, riesgos y cambios); «Sin datos» cuando no hay información
Decidir a tiempo	Panel «Requiere decisión»; correo a quien debe decidir (construido; **sin envío real todavía**)
Reportar sin rehacer	Informe gerencial de una página en PDF y Excel; envío semanal programado los lunes 7:30 a. m. (**sin envío real todavía**)

Propósito	Cómo lo cumple hoy [Hecho]
Poder defender el dato	Permisos por rol aplicados en la base; registro de auditoría; cambios con aprobación formal y línea base versionada; reportes firmados inmutables
Aprender entre proyectos	Cierre y lecciones aprendidas (hoy registra; falta el ciclo de aplicación)
Operar con interventoría independiente	Rol por contrato que conceptúa y verifica sin ver el presupuesto

5. Para quién

Quién	Qué obtiene
Director general de planificación y proyectos	Todo el portafolio, las decisiones pendientes a su nombre (cambios moderados y críticos, anticipos, contratos nuevos) y el informe semanal
Gerentes de proyecto	Su proyecto en un lugar: acta, EDT, riesgos, presupuesto, cronograma, contratos, reportes; aprueban cambios menores
Analista PMO y Finanzas	Consolidación del portafolio, presupuesto, contratos y pagos
Patrocinadores y consulta	Lectura de sus proyectos; firma de cambios de más de 5 %
Supervisores de obra	Bitácora desde el celular con fotos permanentes y avance
Interventoría	Contratos asignados: conceptos, avance verificado, hallazgos e informes
Junta y jefes (audiencia de la presentación)	Un piloto acotado, con criterios definidos antes de empezar

Roles completos en la especificación del proyecto §8. Escala de referencia: unos 12 proyectos.

6. Qué no es

- No es una herramienta de residencia de obra detallada [Decisión].
- No reemplaza el criterio del gerente ni promete ahorros [Decisión].
- No calcula impuestos, flujo de caja, reajustes por IPC ni pólizas (fuera de alcance de la v3.0).
- No está lista para datos reales: faltan región y confidencialidad, alojamiento apto para uso comercial y revisión de seguridad independiente (pendientes de la especificación).

7. Referencias que la sustentan

Tema	Referencia	Verificación
Principios y dominios de gestión	PMBOK Guide 8.ª edición (6 principios, 7 dominios); ISO 21502:2020; ISO 21500	N1 / N2
Valor ganado	Criterios C/SCSC (1967), ANSI/EIA-748 (1998)	N2
Riesgos	ISO 31000:2018	N2
Estructura de alcance	EDT y regla del 100 % (PMI Practice Standard for WBS)	N1/N2
Control de cambios y lecciones	PMBOK; prácticas PRINCE2	N2 / N3

Tema	Referencia	Verificación
Contexto colombiano	Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 51 de 1983, Ley 594 de 2000	N2, textos no leídos
Documentación del propio proyecto	Fichas de decisión (Nygard), Diátaxis, Keep a Changelog, ISO 9001 §7.5	N2
Presentación	Principio de la Pirámide (Minto), MECE, estructura de Sandeep Swadia	N3

Detalle, enlaces y limitaciones: los documentos «Marco teórico» y «Fuentes y verificación» de la memoria del proyecto.

8. Preguntas frecuentes, con respuesta honesta

Pregunta	Respuesta
¿Cuánto ahorra?	No lo sabemos: no existe línea base. El piloto mide tiempo de informe, antigüedad de decisiones y datos incorrectos
¿Es seguro?	Permisos aplicados en la base y auditoría interna con 1 falla crítica y 7 altas corregidas. Falta revisión externa antes de datos reales
¿Quién la mantiene?	Hoy el propietario con asistente de programación. El mantenimiento a largo plazo y su costo son pendientes (paso «Operación que escala» del marco FARO)
¿Qué pasa si falla?	Base estándar PostgreSQL, instalación en un archivo, documentación y 799 comprobaciones automáticas; sin plan de continuidad formal todavía
¿Por qué no un software comercial?	No se hizo comparación. Es un vacío declarado

Documento generado el 14 de octubre de 2026 a partir de la memoria del proyecto PMO360 (GreenLand). Estado de la plataforma a esa fecha: probada con datos ficticios; sin datos reales, sin correos enviados en producción y sin cifras de ahorro.