Mapa de proceso PMO360

Ciclo de vida del proyecto, paquetes de trabajo, módulos, roles y puntos de decisión · Control integral de Proyectos · GreenLand · Versión completa · Matriz de carriles

Nov. 2026 · Borrador para revisión
Los datos de la plataforma son ficticios hasta el piloto

	ETAPA 1 Inicio — Qué es el proyecto y quién interviene	ETAPA 2 Planeación — Alcance, costo, tiempo y riesgos	ETAPA 3 Contratación — Aliados, ofertas y contratos	ETAPA 4 Ejecución — Obra, campo e interventoría	ETAPA 5 Seguimiento y control — Medir, decidir y ajustar	ETAPA 6 Cierre — Entrega, liquidación y aprendizaje
Gestión del proyecto — Planear, controlar y cerrar	1 INICIO	2 PLANEACIÓN	3 CONTRATACIÓN	4 EJECUCIÓN	5 SEGUIMIENTO Y CONTROL	6 CIERRE
	Acta de constitución AD GE PA ◆ — Propósito, alcance, supuestos y firmas del proyecto.	**EDT** AD GE — El proyecto dividido en entregables, con responsable y estado.	**Control de cambios** — Flujo por fases; la plataforma calcula el nivel (Menor, Moderado, Crítico) según el impacto en costo.		**Control de cambios** AD DI AN GE PA IN ◆	**Cierre y lecciones** AD GE ◆ — Acta de entrega y registro de lecciones aprendidas.
	Interesados AD GE — Quién influye en el proyecto y cómo gestionarlo.	**Riesgos** AD GE — Probabilidad × impacto: Crítico, Alto, Medio o Bajo, con estrategia y plan. Importa desde Excel.				
	Actividades y Mi trabajo AD DI AN GE IN — Tablero Kanban del trabajo diario: responsable, fecha límite y estado. No son tareas del cronograma.			**Reporte semanal** AD AN GE — Indicadores de gestión con meta, hitos y reuniones; un reporte por semana con foto histórica.		
Obra: costo y tiempo — Presupuesto, cronograma y valor ganado	1 INICIO	2 PLANEACIÓN	3 CONTRATACIÓN	4 EJECUCIÓN	5 SEGUIMIENTO Y CONTROL	6 CIERRE
		Presupuesto y costos AD GE ◆ — Capítulos y partidas, costos indirectos (A.I.U.), adicionales de obra, línea base (BAC), gasto real y Curva S.				
		Cronograma y avance AD GE SU IN — Tareas con semana de inicio, duración y peso (suman 100 %); Gantt; avance reportado y verificado.				
			Balance de costos — Presupuesto con indirectos frente a lo contratado y facturado.	**Valor ganado** AD AN GE — SPI, CPI y estimaciones al terminar (EAC, ETC, VAC, TCPI).	**Control de costos** — Corte a corte: invertido, por invertir y proyectado (EAC).	
Contratación y RAIZ — Aliados, procesos y contratos	1 INICIO	2 PLANEACIÓN	3 CONTRATACIÓN	4 EJECUCIÓN	5 SEGUIMIENTO Y CONTROL	6 CIERRE
			RAIZ · Registro de Aliados AD DI GE — Contratistas, proveedores, consultores e interventores escritos una sola vez, con sus documentos, contratantes y plantillas.			
			Procesos de contratación AD GE ◆ — Invitaciones, ofertas por ronda y comparativo con puntaje.	**Documentos en Word** AD DI GE — Plantilla Word llena con los datos del contrato.		
			Contratos y pagos AD DI GE IN ◆ — Ruta de nueve etapas con semáforo, pólizas, modificaciones, anticipo, actas de pago y retención.			
Campo e interventoría — Lo que pasa en obra y su verificación	1 INICIO	2 PLANEACIÓN	3 CONTRATACIÓN	4 EJECUCIÓN	5 SEGUIMIENTO Y CONTROL	6 CIERRE
				Bitácora de obra AD GE SU IN — Una entrada por día: clima, personal, actividades y fotos.		
				Novedades de campo AD GE SU IN ◆ — Hecho de un contrato desde obra, con hasta 3 fotos, para aplicar o descartar.		
				Interventoría AD DI IN ◆ — Conceptos, hallazgos con plazos en días hábiles, diseños, evaluaciones e informes firmados.		
Control y administración — Todo el ciclo: alertas, tableros y reglas	1 INICIO	2 PLANEACIÓN	3 CONTRATACIÓN	4 EJECUCIÓN	5 SEGUIMIENTO Y CONTROL	6 CIERRE
	Semáforo del proyecto — Toma la peor de cuatro señales: cronograma (SPI), costo (CPI), riesgo más alto y cambios pendientes.			**Requiere decisión y alertas** DI — Tablero «Requiere decisión», correo a quien decide y resumen diario.		
	Tablero de control y Mi trabajo — Estado de todos los proyectos para quien ve el portafolio; «Mi trabajo» para quien trabaja en proyectos.		**Documentos** AD GE SU IN — Un repositorio con todas las versiones; define lo que ve la interventoría.	**Informe gerencial** AN GE — Resumen de una página del proyecto y exportaciones a Excel y PDF.	**Administración** AD — Usuarios, organización, parámetros, festivos, directorio de contactos y registro de auditoría.	

Quién puede qué

Administrador (AD) — Todo: usuarios, parámetros y estructura. Crea proyectos y asigna personas. Solo él reabre un proyecto cerrado.

Director general (DI) — Ve todo el portafolio. Aprueba los contratos nuevos y autoriza anticipos (máx. 20 %). Aprueba los cambios moderados y críticos.

Analista PMO (AN) — Ve todo el portafolio. Consolida, evalúa el impacto de los cambios y mantiene el tablero y los reportes.

Gerente de proyecto (GE) — En sus proyectos edita acta, EDT, riesgos, presupuesto, cronograma y contratos. Aprueba cambios menores, adjudica y revisa las novedades.

Patrocinador (PA) — Ve su proyecto. Firma el acta y los cambios de más de 5 % del presupuesto.

Finanzas (FI) — Ve presupuesto, contratos y pagos de todo el portafolio. Hoy solo lectura.

Supervisor de obra (SU) — Registra la bitácora con fotos y el avance de sus tareas. Ve el presupuesto.

Interventoría (IN) — Ve y conceptúa en sus contratos; verifica el avance y registra hallazgos e informes. No aprueba ni edita contratos; no ve costos.

Consulta (CO) — Solo lectura en los proyectos asignados.

Puntos de decisión ◆

- **Acta de constitución** · GE · PA: Firman el gerente y el patrocinador
- **Presupuesto y costos** · GE: Aprueba la línea base de costo
- **Control de cambios** · GE · DI · PA: Menor: gerente. Moderado y crítico: director general. Más de 5 % del presupuesto: también el patrocinador
- **Procesos de contratación** · GE: Adjudica la oferta ganadora (habilitada y con valor)
- **Contratos y pagos** · DI: Aprueba los contratos nuevos
- **Contratos y pagos** · DI: Autoriza el anticipo (máximo 20 %, con su motivo)
- **Novedades de campo** · GE · AD: Aplica o descarta cada novedad (descartar exige motivo)
- **Interventoría** · AD · DI: Asigna la interventoría a cada contrato
- **Cierre y lecciones** · GE · AD: Cierra el proyecto; los cambios sin resolver lo bloquean. Solo el administrador lo reabre

Cómo se conectan los módulos

1. EDT → Presupuesto y costos: El presupuesto se arma sobre la EDT
2. Presupuesto y costos → Cronograma y avance: Cada tarea se liga a un capítulo del presupuesto
3. Cronograma y avance → Valor ganado: Avance físico y plan alimentan el valor ganado
4. Presupuesto y costos → Valor ganado: Línea base y gasto real alimentan el valor ganado
5. Bitácora de obra → Cronograma y avance: El avance diario se suma a la tarea
6. Interventoría → Cronograma y avance: El avance verificado reemplaza al reportado
7. Valor ganado → Control de costos: Invertido y proyectado, corte a corte
8. Presupuesto y costos → Balance de costos: El presupuesto se compara con lo contratado
9. Contratos y pagos → Balance de costos: Lo contratado y facturado llega al balance
10. RAIZ · Registro de Aliados → Procesos de contratación: Los oferentes se eligen del maestro
11. RAIZ · Registro de Aliados → Contratos y pagos: El contratista se elige del maestro
12. Procesos de contratación → Contratos y pagos: La adjudicación crea el contrato
13. Contratos y pagos → Documentos en Word: Los datos del contrato llenan la plantilla
14. Novedades de campo → Contratos y pagos: Aplicar una novedad actualiza el contrato
15. Control de cambios → Contratos y pagos: Un cambio aprobado mueve el valor (otrosí)
16. Control de cambios → Presupuesto y costos: Un cambio aprobado ajusta la línea base y los adicionales
17. Riesgos → Semáforo del proyecto: Un riesgo crítico activo pone el semáforo en rojo
18. Valor ganado → Semáforo del proyecto: SPI y CPI definen el semáforo
19. Semáforo del proyecto → Requiere decisión y alertas: Las alertas llegan a quien debe decidir
20. Valor ganado → Reporte semanal: Los indicadores se congelan en el reporte semanal
21. Control de cambios → Cierre y lecciones: Los cambios sin resolver bloquean el cierre
22. Interventoría → Contratos y pagos: Conceptos sobre actas de pago y anticipo

Cómo leerlo

- ◆ Punto de decisión
- AD Decide o aprueba
- AD Registra o trabaja
- (1) Flecha numerada: el dato pasa de un módulo a otro

Cada módulo está en la etapa donde se usa; quien solo consulta no aparece en las siglas