Mapa de proceso PMO360

Ciclo de vida del proyecto, paquetes de trabajo, módulos, roles y puntos de decisión · Control integral de Proyectos · GreenLand · Versión completa · Matriz de carriles

Nov. 2026 · Borrador para revisión
Los datos de la plataforma son ficticios hasta el piloto

ETAPA 1 Inicio	ETAPA 2 Planeación	ETAPA 3 Contratación	ETAPA 4 Ejecución	ETAPA 5 Seguimiento y control	ETAPA 6 Cierre
Qué es el proyecto y quién interviene	Alcance, costo, tiempo y riesgos	Aliados, ofertas y contratos	Obra, campo e interventoría	Medir, decidir y ajustar	Entrega, liquidación y aprendizaje

Gestión del proyecto
Planear, controlar y cerrar

Acta de constitución — AD GE PA ◆
Propósito, alcance, supuestos y firmas del proyecto.

EDT — AD GE
El proyecto dividido en entregables, con responsable y estado.

Control de cambios — AD DI AN GE PA IN ◆
Flujo por fases; la plataforma calcula el nivel (Menor, Moderado, Crítico) según el impacto en costo.

Cierre y lecciones — AD GE ◆
Acta de entrega y registro de lecciones aprendidas.

Interesados — AD GE
Quién influye en el proyecto y cómo gestionarlo.

Riesgos — AD GE
Probabilidad × impacto: Crítico, Alto, Medio o Bajo, con estrategia y plan. Importa desde Excel.

Actividades y Mi trabajo — AD DI AN GE IN
Tablero Kanban del trabajo diario: responsable, fecha límite y estado. No son tareas del cronograma.

Reporte semanal — AD AN GE
Indicadores de gestión con meta, hitos y reuniones; un reporte por semana con foto histórica.

Obra: costo y tiempo
Presupuesto, cronograma y valor ganado

Presupuesto y costos — AD GE ◆
Capítulos y partidas, costos indirectos (A.I.U.), adicionales de obra, línea base (BAC), gasto real y Curva S.

Cronograma y avance — AD GE SU IN
Tareas con semana de inicio, duración y peso (suman 100 %); Gantt; avance reportado y verificado.

Balance de costos
Presupuesto con indirectos frente a lo contratado y facturado.

Valor ganado — AD AN GE
SPI, CPI y estimaciones al terminar (EAC, ETC, VAC, TCPI).

Control de costos
Corte a corte: invertido, por invertir y proyectado (EAC).

Contratación y RAIZ
Aliados, procesos y contratos

RAIZ · Registro de Aliados — AD DI GE
Contratistas, proveedores, consultores e interventores escritos una sola vez, con sus documentos, contratantes y plantillas.

Procesos de contratación — AD GE ◆
Invitaciones, ofertas por ronda y comparativo con puntaje.

Documentos en Word — AD DI GE
Plantilla Word llena con los datos del contrato.

Contratos y pagos — AD DI GE IN ◆
Ruta de nueve etapas con semáforo, pólizas, modificaciones, anticipo, actas de pago y retención.

Campo e interventoría
Lo que pasa en obra y su verificación

Bitácora de obra — AD GE SU IN
Una entrada por día: clima, personal, actividades y fotos.

Novedades de campo — AD GE SU IN ◆
Hecho de un contrato desde obra, con hasta 3 fotos, para aplicar o descartar.

Interventoría — AD DI IN ◆
Conceptos, hallazgos con plazos en días hábiles, diseños, evaluaciones e informes firmados.

Control y administración
Todo el ciclo: alertas, tableros y reglas

Semáforo del proyecto
Toma la peor de cuatro señales: cronograma (SPI), costo (CPI), riesgo más alto y cambios pendientes.

Requiere decisión y alertas — DI
Tablero «Requiere decisión», correo a quien decide y resumen diario.

Tablero de control y Mi trabajo
Estado de todos los proyectos para quien ve el portafolio; «Mi trabajo» para quien trabaja en proyectos.

Documentos — AD GE SU IN
Un repositorio con todas las versiones; define lo que ve la interventoría.

Informe gerencial — AN GE
Resumen de una página del proyecto y exportaciones a Excel y PDF.

Administración — AD
Usuarios, organización, parámetros, festivos, directorio de contactos y registro de auditoría.

Quién puede qué

Administrador (AD)
Todo: usuarios, parámetros y estructura. Crea proyectos y asigna personas. Solo él reabre un proyecto cerrado.

Director general (DI)
Ve todo el portafolio. Aprueba los contratos nuevos y autoriza anticipos (máx. 20 %). Aprueba los cambios moderados y críticos.

Analista PMO (AN)
Ve todo el portafolio. Consolida, evalúa el impacto de los cambios y mantiene el tablero y los reportes.

Gerente de proyecto (GE)
En sus proyectos edita acta, EDT, riesgos, presupuesto, cronograma y contratos. Aprueba cambios menores, adjudica y revisa las novedades.

Patrocinador (PA)
Ve su proyecto. Firma el acta y los cambios de más de 5 % del presupuesto.

Finanzas (FI)
Ve presupuesto, contratos y pagos de todo el portafolio. Hoy solo lectura.

Supervisor de obra (SU)
Registra la bitácora con fotos y el avance de sus tareas. Ve el presupuesto.

Interventoría (IN)
Ve y conceptúa en sus contratos; verifica el avance y registra hallazgos e informes. No aprueba ni edita contratos; no ve costos.

Consulta (CO)
Solo lectura en los proyectos asignados.

Puntos de decisión ◆

- **Acta de constitución** · GE · PA: Firman el gerente y el patrocinador
- **Presupuesto y costos** · GE: Aprueba la línea base de costo
- **Control de cambios** · GE · DI · PA: Menor: gerente. Moderado y crítico: director general. Más de 5 % del presupuesto: también el patrocinador
- **Procesos de contratación** · GE: Adjudica la oferta ganadora (habilitada y con valor)
- **Contratos y pagos** · DI: Aprueba los contratos nuevos
- **Contratos y pagos** · DI: Autoriza el anticipo (máximo 20 %, con su motivo)
- **Novedades de campo** · GE · AD: Aplica o descarta cada novedad (descartar exige motivo)
- **Interventoría** · AD · DI: Asigna la interventoría a cada contrato
- **Cierre y lecciones** · GE · AD: Cierra el proyecto; los cambios sin resolver lo bloquean. Solo el administrador lo reabre

Cómo se conectan los módulos

1. EDT → Presupuesto y costos: El presupuesto se arma sobre la EDT
2. Presupuesto y costos → Cronograma y avance: Cada tarea se liga a un capítulo del presupuesto
3. Cronograma y avance → Valor ganado: Avance físico y plan alimentan el valor ganado
4. Presupuesto y costos → Valor ganado: Línea base y gasto real alimentan el valor ganado
5. Bitácora de obra → Cronograma y avance: El avance diario se suma a la tarea
6. Interventoría → Cronograma y avance: El avance verificado reemplaza al reportado
7. Valor ganado → Control de costos: Invertido y proyectado, corte a corte
8. Presupuesto y costos → Balance de costos: El presupuesto se compara con lo contratado
9. Contratos y pagos → Balance de costos: Lo contratado y facturado llega al balance
10. RAIZ · Registro de Aliados → Procesos de contratación: Los oferentes se eligen del maestro
11. RAIZ · Registro de Aliados → Contratos y pagos: El contratista se elige del maestro
12. Procesos de contratación → Contratos y pagos: La adjudicación crea el contrato
13. Contratos y pagos → Documentos en Word: Los datos del contrato llenan la plantilla
14. Novedades de campo → Contratos y pagos: Aplicar una novedad actualiza el contrato
15. Control de cambios → Contratos y pagos: Un cambio aprobado mueve el valor (otrosí)
16. Control de cambios → Presupuesto y costos: Un cambio aprobado ajusta la línea base y los adicionales
17. Riesgos → Semáforo del proyecto: Un riesgo crítico activo pone el semáforo en rojo
18. Valor ganado → Semáforo del proyecto: SPI y CPI definen el semáforo
19. Semáforo del proyecto → Requiere decisión y alertas: Las alertas llegan a quien debe decidir
20. Valor ganado → Reporte semanal: Los indicadores se congelan en el reporte semanal
21. Control de cambios → Cierre y lecciones: Los cambios sin resolver bloquean el cierre
22. Interventoría → Contratos y pagos: Conceptos sobre actas de pago y anticipo

Cómo leerlo

◆ Punto de decisión
AD Decide o aprueba
AD Registra o trabaja
(1) Flecha numerada: el dato pasa de un módulo a otro
Cada módulo está en la etapa donde se usa; quien solo consulta no aparece en las siglas