Mapa de proceso PMO360

Nov. 2026 · Borrador para revisión
Los datos de la plataforma son ficticios hasta el piloto

Ciclo de vida del proyecto, paquetes de trabajo, módulos, roles y puntos de decisión · Control integral de Proyectos · GreenLand · Versión resumida · Matriz de carriles

ETAPA 1 Inicio	ETAPA 2 Planeación	ETAPA 3 Contratación	ETAPA 4 Ejecución	ETAPA 5 Seguimiento y control	ETAPA 6 Cierre

Gestión del proyecto

- **Acta de constitución** ◆ — Propósito, alcance y firmas
- **EDT** — El proyecto en entregables
- **Control de cambios** ◆ — Solicitudes y aprobación por nivel
- **Cierre y lecciones** ◆ — Acta de entrega y aprendizaje
- **Riesgos** — Puntaje y plan de respuesta

Obra: costo y tiempo

- **Presupuesto y costos** ◆ — Capítulos, A.I.U., adicionales y línea base
- **Cronograma y avance** — Tareas con peso, Gantt y avance
- **Valor ganado** — SPI, CPI y proyecciones
- **Control de costos** — Invertido, por invertir, proyectado

Contratación y RAIZ

- **RAIZ · Registro de Aliados** — Maestro único de aliados
- **Procesos de contratación** ◆ — Ofertas por ronda y comparativo
- **Contratos y pagos** ◆ — Ruta de 9 etapas, pólizas y pagos

Campo e interventoría

- **Bitácora de obra** — Registro diario con fotos
- **Novedades de campo** ◆ — Hechos de obra con foto
- **Interventoría** ◆ — Conceptos, hallazgos e informes

Control y administración

- **Semáforo del proyecto** — La peor de cuatro señales
- **Requiere decisión y alertas** — Quién decide y cuándo se entera

Quién puede qué

Administrador (AD)	Director general (DI)	Analista PMO (AN)	Gerente de proyecto (GE)	Patrocinador (PA)	Finanzas (FI)	Supervisor de obra (SU)	Interventoría (IN)	Consulta (CO)
Todo: usuarios, parámetros y estructura	Aprueba contratos, anticipos y cambios moderados y críticos	Consolida, evalúa cambios y mantiene los tableros	Gestiona su proyecto; aprueba cambios menores y adjudica	Firma el acta y los cambios de más de 5 %	Ve presupuesto, contratos y pagos	Registra bitácora, fotos y avance de obra	Conceptúa y verifica; no aprueba	Solo lectura

Puntos de decisión ◆

- ◆ **Acta de constitución** · GE · PA: Firman el gerente y el patrocinador
- ◆ **Presupuesto y costos** · GE: Aprueba la línea base de costo
- ◆ **Control de cambios** · GE · DI · PA: Menor: gerente. Moderado y crítico: director general. Más de 5 % del presupuesto: también el patrocinador
- ◆ **Procesos de contratación** · GE: Adjudica la oferta ganadora (habilitada y con valor)
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Aprueba los contratos nuevos
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Autoriza el anticipo (máximo 20 %, con su motivo)
- ◆ **Novedades de campo** · GE · AD: Aplica o descarta cada novedad (descartar exige motivo)
- ◆ **Interventoría** · AD · DI: Asigna la interventoría a cada contrato
- ◆ **Cierre y lecciones** · GE · AD: Cierra el proyecto; los cambios sin resolver lo bloquean. Solo el administrador lo reabre

Cómo leerlo

- ◆ Punto de decisión
- AD Decide o aprueba
- AD Registra o trabaja
- → El dato pasa de un módulo a otro